

ПРИНЯТО:

на педагогическом совете
МКОУ «СОШ №18»

Протокол № 6 от 22.04 2022г

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МКОУ «СОШ №18»
Л.А. Бионенко

Приказ № 117 от 22.04 2022г



**Дорожная карта
по реализации Положения о системе наставничества
педагогических работников в МКОУ «СОШ №18»**

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.	Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой модели наставничества в 2022г.	22.04.2022	Директор МКОУ «СОШ №18» Бионенко Л.А.	Приказ
2.	Назначение ответственного лица за реализацию целевой модели наставничества в МКОУ «СОШ №18» (далее- куратор внедрения ЦМН)	22.04.2022	Директор МКОУ «СОШ №18» Бионенко Л.А.	Приказ
3.	Разработка и утверждение дорожной карты реализации ЦМ в МКОУ «СОШ №18»	22.04.2022	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Дорожная карта, Приказ
4.	Назначение ответственных за реализацию ЦМН в образовательной организации; Назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательной организации	22.04.2022	Директор МКОУ «СОШ №18» Бионенко Л.А. Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Приказы
5.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы	До 01.10.2022	Директор МКОУ «СОШ №18» Бионенко Л.А. Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Организационно-распорядительная документация
6.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145	22.04.2022	Директор МКОУ «СОШ №18» Бионенко Л.А. Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Методические рекомендации, Распорядительные акты
7.	Информационная поддержка системы наставничества	22.04.2022	Директор МКОУ «СОШ №18» Бионенко Л.А. Заместитель директора по УВР	Информация на сайт

			Скобельцина Н.В.	
8	Формирование баз наставников на уровне школы	В течение всего периода реализации ЦМН	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В., руководители МО	Базы наставников, которые могут потенциально участвовать в программах наставничества
9	Формирование баз программ наставничества на уровне школы	В течение всего периода реализации ЦМН	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В., руководители МО	Базы эффективных программ наставничества.
10	Информирование родителей, обучающихся образовательной организации, сообщества выпускников о реализации целевой модели наставничества	С 22.04.-28.04.2022	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В., Заместитель директора по ВР Чинаева Н.В.	Информационная компания
11	Работа по созданию условий для работы по программе наставничества.	Апрель-май 2022г	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В., Руководители МО	Нормативное обеспечение, Распорядительная документация, Программно-методическое обеспечение
12	Формирование базы наставляемых в 2022-2023 учебном году	Апрель-май 2022г	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	База наставляемых перечнем запросов необходимая для подбора кандидатов в наставники
13	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2022-2023 учебном году	Апрель-май 2022г	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В., руководители МО	База наставников для участия в программе наставничества в 2022-2023 учебном году
14	Обучение наставников	Апрель-май 2022г	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	
15	Формирование наставнических пар или групп	Апрель 2022г	Директор МКОУ «СОШ №18» Бионенко Л.А., Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Сформированные наставнические пары или группы, готовы продолжать работу в рамках программ

16	Организация работы наставнических пар или групп: -встреча-знакомство; -пробная встреча; -встреча-планирование; -совместная работа наставника и наставляемого; -итоговая встреча.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Реализация программ наставничества
17	Завершение наставничества: -подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; -проведение открытого мероприятия.	Май 2023г	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Фиксация результатов выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
18	Участвие в тематических мероприятиях (фестивалях, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника 2022г	В течение всего периода реализации ЦМН	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Утвержден комплекс тематических мероприятий
19	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	Апрель-май 2022г	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченное обучающихся различные формы наставничества
20	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	Декабрь-май 2022-2023г	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Получены данные в процессе и реализации программ наставничества участников программ
21	Сбор результатов мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	Декабрь-май 2022-2023г	Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Получение и обобщение на школьном уровне.
22	Оценка качества реализации программ наставничества	Январь-май 2023г	Директор МКОУ «СОШ №18» Бионенко Л.А., Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Оформлены обобщены материалы в соответствии с приложением 2 методическими рекомендациями

23	<p>Контроль реализации мероприятий мероприятий по внедрению целевой модели наставничества на уровне школы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль процедуры внедрения модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества. 	С 01 октября 2022г по май 2023г	Директор МКОУ «СОШ №18» Бионенко Л.А., Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	
24	Координирование внедрения целевой модели наставничества на уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Директор МКОУ «СОШ №18» Бионенко Л.А., Заместитель директора по УВР Скобельцина Н.В.	Обеспечение условий реализации ЦМН